Расчет средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве (объект № 6)

Наименование объекта МОДЕРНИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: Г.НОВОПОЛОЦК, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА

Код объекта 55-26

Дата разработки сметной документации (в ценах) на 1 сентября 2026г.

Дата начала строительства октябрь 2026г.

Продолжительность строительства, мес 1

Итого по сводному сметному расчету на дату разработки сметной документации, тыс. руб., в т.ч. **31,639**

стоимость СМР 28,274

прочие работы и затраты 1,407

оборудование

затраты, не подлежащие индексации 1,958

Индексы изменения стоимости, применяемые для определения стоимости на дату начала строительства

2026	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
прогнозных индексов стоимости СМР									1,0090			
прогнозных индексов прочих работ и затрат									0,9951			
прогнозных индексов на оборудование									1,0025			

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов в строительстве на дату начала строительства (п.34.1), тыс. руб., в т.ч. **0,247**

стоимость СМР 0,254

прочие работы и затраты -0,007

оборудование

Итого по сводному сметному расчету на дату начала строительства, тыс. руб., в т.ч. **31,886**

стоимость СМР 28,528

прочие работы и затраты 1,400

оборудование

затраты, не подлежащие индексации 1,958

Месяц выполнения работ	Нормы задела в строительстве по месяцам, %	Стоимость СМР, тыс. руб.	Прогнозные индексы стоимости СМР, применяемые для определения средств в период продолжительности строительства	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости СМР в период продолжительности строительства, тыс. руб.	Стоимость прочих затрат, тыс. руб.	Прогнозные индексы прочих затрат, применяемые для определения средств в период продолжительности строительства	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов прочих затрат в период продолжительности строительства, тыс. руб.	Удельный вес стоимости монтируемого оборудования, %	Стоимость оборудования, тыс. руб.	Прогнозные индексы стоимости оборудования, применяемые для определения средств в период продолжительности строительства	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости оборудования в период продолжительности строительства, тыс. руб.	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов в период продолжительности строительства, тыс. руб.
Итого на дату начала строительства, тыс.руб.		**28,528**			**1,400**							
Октябрь 2026	100,00	28,528	1,0090	0,257	1,400	0,9951	-0,005	100,00		1,0025		0,252

Итого средства, учитывающие применение прогнозных индексов в период продолжительности строительства (п.34.2), тыс. руб., в т.ч. **0,252**

стоимость СМР 0,257

прочие работы и затраты -0,005

оборудование